

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 00259 DEL 08.05.2018

Oggetto: Interventi di Adeguamento statico, impiantistico e funzionale di alcuni edifici esistenti all'interno dello Stabilimento Ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza e relativo MODULO B, previsti nella scheda AOCS4 ex art. 20 L. 67/88 - Ordinanza Commissariale n. 26 del 25.09.2008 - **Approvazione atti 5° SAL - C.I.G.: 0409793BDE C.U.P.: F88G10000530000.-**

Nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale Dr. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato.

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Il Direttore dell' Ufficio propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa.

Il Resp.del Procedimento
Sig.ra Stefania Carlucci

Il Resp. Servizi Amm.vi
dr.ssa Erminia Piane

Il Direttore dell'Ufficio
Ing. Amedeo De Marco

U.O.C. Gestione Risorse Economico – Finanziarie

Si attesta che la spesa di €.0000000, scaturente dalla presente proposta, è stata annotata al conto di competenza, utilizzando il finanziamento di cui all'OPCM 3635/2007.-

Il Resp. Del Procedimento

Il Direttore U.O.C.

Il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici

Esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.

Il Direttore del Dipartimento

VISTO

l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e s.m.i., che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria nella Regione Calabria fino al 31 dicembre 2009, prorogato, da ultimo, con DPCM del 26 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2011;

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 con la quale è stato nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria determinatasi nella Regione Calabria, delegandolo alla predisposizione di un apposito programma di interventi che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione, l'adeguamento, e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche della rete ospedaliera esistente;

l'Ordinanza n. 26 del 25 settembre 2008 con la quale il Commissario Delegato pro tempore ha disciplinato le modalità attuative per la realizzazione dei progetti ricompresi nel Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica delle Aziende Ospedaliere di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, positivamente valutato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 16 settembre 2008;

l'Ordinanza n. 13 del 22 novembre 2010 con la quale il Commissario Delegato, preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 17 settembre 2010, ha approvato il Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica delle tre Aziende Ospedaliere, provvedendo alla rimodulazione del Programma delle Aziende di Cosenza e Reggio Calabria;

CONSIDERATO

Che, con Ordinanza n. 27 del 05 dicembre 2012, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile mira a favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità socio-economica-sanitaria nel territorio della medesima regione, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi in regime ordinario.

Che con DPGR n. 2 del 07 gennaio 2013 è stata stabilita la competenza del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria nel coordinamento delle attività inerenti al Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica, delegando lo stesso

Dipartimento a porre in essere tutti gli adempimenti di rispettiva competenza necessari a dare piena attuazione agli interventi di potenziamento funzionale e innovazione tecnologica, nel rispetto delle risorse, dei programmi approvati dal Commissario delegato e recepite con Decreti di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute;

Che lo stesso DPGR autorizza i Direttori Generali delle tre Aziende Ospedaliere di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria – sedi di HUB – a completare tutti gli interventi di rispettiva competenza compresi nel programma di potenziamento funzionale e di innovazione tecnologica, secondo le modalità previste per la gestione dei finanziamenti di cui all'art. 20 della legge n. 67/68, trasferendo alle tre Aziende Ospedaliere la competenza e la titolarità a curare tutti gli adempimenti necessari per il completamento del citato "Programma", subentrato così al Commissario delegato nei rapporti giuridici dallo stesso instaurati e nelle funzioni attribuite, compresa la firma dei relativi contratti di aggiudicazione e la nomina delle Commissioni di collaudo, oltre a tutte le attività necessarie al completamento del predetto "Programma";

Che il Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica comprende, tra gli altri, l'intervento denominato – Azienda Ospedaliera di Cosenza Adeguamento statico, impiantistico e funzionale di alcuni edifici esistenti all'interno dello Stabilimento Ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza, previsti nella scheda AOCS4 ex art. 20 L. 67/88 Codice Intervento AOCS 4;

Che il Ministero della Salute, con decreto del 14 aprile 2011, ha ammesso a finanziamento il suddetto intervento per un importo a carico dello Stato pari a € 11.400.000,00, al netto della quota a carico della Regione Calabria pari ad € 600.000,00;

Che con Delibera n.898/2011, l'Azienda aveva affidato l'incarico professionale per l'elaborazione del relativo progetto definitivo, nonché della Direzione Lavori e l'incarico di coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento in oggetto al Consorzio Telesio;

Che con Delibera n.1441/11 questa Azienda ha approvato il progetto esecutivo;

Che i lavori in oggetto vengono realizzati utilizzando i fondi di cui al citato finanziamento già accordato, ex art.20 L.67/88, riformulato con decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 30 marzo 2009;

Che, con delibera n. 819/2012 a seguito di regolare procedura di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile AEDARS SCARL, con il ribasso del 41,215%;

Che in data 04 febbraio 2013 si è provveduto alla stipula del contratto tra l'Azienda Ospedaliera di Cosenza e il Consorzio Stabile Aedars Scarl, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 Trastevere in data 14/02/2013 al n. 3894 serie 3, con il quale è stato affidato alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;

Che con Delibera n° 595/2017 sono stati approvati gli atti relativi al 4° SAL;

Che la Direzione Lavori ha redatto e inoltrato il SAL n. 5 relativo ai lavori in oggetto a tutto il 15/03/2018 e relativo Certificato di Pagamento n.5, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa esecutrice dei lavori e dal RUP (previo accertamento da parte del supporto al RUP trasmesso in data 18 aprile 2018) per un importo di € 744.200,00, oltre IVA al 10%, per la conseguente liquidazione;

Che perciò, in ottemperanza a quanto richiesto dall' Dipartimento Presidenza Opere Pubbliche a titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria (utilizzando modalità e procedure stabilite dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 19.12.02) con il presente provvedimento è necessario approvare i sottoelencati documenti:

STATO D'AVANZAMENTO

SAL n° 5 redatto dalla Direzione Lavori a tutto il 15.03.2018, per un importo di € 744.200,00, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa esecutrice dei lavori e regolarmente vistato dal RUP Ing. Amedeo De Marco;

Certificato di Pagamento n. 5, per un importo di € 744.200,00, oltre IVA al 10%, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa esecutrice dei lavori e dal RUP, previo accertamento da parte del supporto al RUP arch. E. Lupinacci che rimane allegato agli atti;

FATTURE

- ° fattura n. 40 del 19/04/18 di € 818.620,00 (Iva inclusa al 10%) emessa dal Consorzio Stabile AEDARS – Roma;
- ° fattura n. 4 del 23/04/18 emessa dal Consorzio Telesio per corrispettivi maturati al 5°SAL per Direzione Lavori per un importo di € 49.362,74 (Iva inclusa al 22%);
- ° Fondi art. 113 D.Lgs. 50/2016 già art.92 D.Lgs.163/06, pari ad € 11.301,61;

TOTALE: € 879.284,35

Che pertanto gli atti sopra elencati possono essere approvati, in quanto pienamente rispettosi dei singoli limiti di spesa indicati nelle corrispondenti voci del Q.E complessivo di intervento, e liquidati, utilizzando i finanziamenti di cui all'OPCM 3635/2007;

Visti

i descritti documenti giustificativi di spesa, con il presente provvedimento è necessario inoltre:

approvare il MODULO B, per come predisposto dal Dipartimento Presidenza Opere Pubbliche a titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

richiedere al Dipartimento Presidenza Opere Pubbliche a titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria le somme necessarie per la liquidazione di quanto descritto, nello specifico l'erogazione di €. **879.284,35** di cui €. 835.320,14 quale 95% a carico dello Stato, ed €. 43.964,21 quale 5 % a carico della Regione;

Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Che occorre dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04;

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del procedimento Stefania Carlucci ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, e del Direttore Sanitario, limitatamente alle rispettive competenze;

DELIBERA

Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, i seguenti documenti giustificativi di spesa:

STATO D'AVANZAMENTO

SAL n° 5 redatto dalla Direzione Lavori a tutto il 15.03.2018, per un importo di € 744.200,00, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa esecutrice dei lavori e regolarmente vistato dal RUP Ing. Amedeo De Marco;

Certificato di Pagamento n. 5, per un importo di € 744.200,00, oltre IVA al 10%, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa esecutrice dei lavori e dal RUP, previo accertamento da parte del supporto al RUP arch. E. Lupinacci che rimane allegato agli atti;

FATTURE

- fattura n. 40 del 19/04/18 di € 818.620,00 (Iva inclusa al 10%) emessa dal Consorzio Stabile AEDARS – Roma;
- fattura n. 4 del 23/04/18 emessa dal Consorzio Telesio per corrispettivi maturati al 5°SAL per Direzione Lavori per un importo di € 49.362,74 (Iva inclusa al 22%);

° Fondi art. 113 D.Lgs. 50/2016 già art.92 D.Lgs.163/06, pari ad € 11.301,61;

TOTALE:

€. 879.284,35

Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, i documenti giustificativi di spesa sopra descritti ed il MODULO B, per come redatto dal Dipartimento Presidenza Opere Pubbliche a titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria, che si allega al presente atto;

Di richiedere al Dipartimento Presidenza Opere Pubbliche a titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria le somme necessarie per la liquidazione di quanto descritto, nello specifico l'erogazione di **€. 879.284,35** di cui €. 835.320,14 quale 95% a carico dello Stato, ed €. 43.964,21 quale 5 % a carico della Regione

Di trasmettere al Dipartimento Presidenza Opere Pubbliche a titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria i documenti giustificativi di spesa, il MODULO B adeguatamente compilato e la presente Delibera;

Di dare atto che alla liquidazione della somma di complessivi **€. 879.284,35** necessari per la liquidazione degli atti descritti, si provvederà con successivo atto a seguito di formale registrazione della somma fin qui richiesta;

Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,

Di confermare che il presente atto non è soggetto preventivo di legittimità, ai sensi della L.R.11/04.-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Sergio Diego

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Mario Veltri

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;

è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati.

Cosenza, lì.....

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì.....

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art.13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.

è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, lì

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**