

DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

N. 00206 DEL 07.03.2018

OGGETTO: Sistema di Monitoraggio dell'Area di pertinenza del Padiglione di Dermatologia Oncologica del P.O. Mariano Santo di Cosenza.

Annullamento Determina n° 1280 del 28/12/2017.

CIG: Z781F33635

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Amedeo De Marco, in forza della delega conferita dal Direttore Generale, dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n. 243 del 18/10/2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO

Che con determina n.692 del 29 Giugno 2017 è stata indetta procedura di gara relativa al *“Sistema di Monitoraggio dell’Area di pertinenza del padiglione di Dermatologia Oncologica del P.O. Mariano Santo di Cosenza dell’AO di Cosenza”*, a mezzo MEPA ex art 36 comma 2 lettera c) D.Lgs 50/2016 e 95 comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara di € 28.499,18 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 830,07(oltre Iva);

Che con determina n. 817 del 26/07/2017 si è provveduto ad approvare gli esiti della RDO MePA n. 1621365 su *“OS20-B”* e ad aggiudicare in via definitiva la procedura di gara telematica di che trattasi in favore della Ditta Algieri Francesco per un importo pari ad € 24.192,69 (inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed iva);

Che, con Determina n° 1280 del 28/12/2017, sulla base della proposta di ulteriori lavori del Direttore dei Lavori, Ing Marcello Falbo, acquisita al pro.gen. con nota n. 24608 del 23.10.2017, veniva approvata, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., una variazione in aumento della prestazione contrattuale originaria contenuta entro il quinto d’obbligo;

Che con il medesimo atto n° 1280/2017 veniva annotata sul conto n. 503.1.101 del Bilancio 2017, la spesa di € 3.383,83 (ogni onere incluso) rientrante, secondo le indicazioni della Direzione Aziendale, tra quelle necessarie ai fini della *“Sicurezza”* per i pazienti e per gli operatori aziendali, di cui alla Delibera n. 183 del 5 Maggio 2017;

Che successivamente, con nota del 9.01.2018, acquisita da questa Azienda con pro.gen. n. 1103 del 12.01.2018, il Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Falbo, comunicava che a seguito della stipula di un Protocollo di Intesa tra la Regione Calabria (Unità Operativa Autonoma di Protezione Civile) e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza (P.O.Annunziata- Mariano Santo- S.Barbara di Rogliano) per l’installazione e la gestione di un sistema di monitoraggio a distanza in tempo reale implementato sui muri di sostegno del P.O.Mariano Santo, veniva eseguito un sopralluogo nel corso del quale veniva individuata quale posizione più opportuna per la centralina del sistema di monitoraggio nonché per la stazione di controllo della stessa (composta da un computer e da un videoterminale), quella attigua all’ubicazione del DVR che raccoglie le immagini trasmesse dalle videocamere, a loro volta deputate al controllo del medesimo sistema;

Che, di conseguenza, si è ritenuto opportuno utilizzare la stessa stazione di controllo per la ricezione delle immagini trasmesse dalle videocamere, evitando il collegamento del DVR ai terminali del corpo di guardia;

Che, pertanto, le finalità dei lavori ex art 106 D.Lgs 50/2016 approvati con Determina n° 1280/2017, per i successivi eventi di cui al punto precedente, possono essere conseguite con una spesa inferiore, come attestato dall’ing. Marcello Falbo negli elaborati tecnici trasmessi con la succitata nota n. 1103/2018, dai quali risulta un maggior importo rispetto al progetto originario pari ad € 1.275,56 (al netto del ribasso d’asta e comprensivo di Iva al 10%);

Che, di conseguenza, con il presente atto, in rettifica a quanto disposto con Determina n° 1280/2017, si approvano i nuovi elaborati tecnici (Computo Metrico, Relazione Tecnica, QTE E Quadro economico di raffronto) del Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Falbo, che comportano una variazione in aumento della

prestazione contrattuale di € 1.275,56 (al netto del ribasso d'asta e comprensivo di Iva al 10%), pari al 4,96% dell'importo dei lavori appaltati;

Che le modifiche da apportare all'appalto originario, dettagliatamente descritte dal Direttore dei Lavori nella relazione tecnica a sua firma, rientrano, come sopra già anticipato, tra i casi di cui all'art 106, comma 1 lett. b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e, i relativi lavori, per i motivi economici e tecnici indicati nell'elaborato tecnico del Direttore dei Lavori, possono essere affidati all'Impresa Algieri Francesco, aggiudicataria dei lavori principali;

Che, il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio aziendale attese le economie che risultano dal quadro economico assestato, per come di seguito riportato, che si approva con il presente atto:

A SOMME PER LAVORI	
A1 IMPORTO LAVORI	€ 29.042,45
A2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 871,27
A3 TOTALE IMPORTO LAVORI LORDO	€ 29.913,72
A4 Ribasso d'asta: 15,56426% di A3	€ -4.520,24
A5 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 25.393,48
A6 TOTALE IMPORTO LAVORI NETTO ED ONERI DI SICUREZZA	€ 26.264,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
a) IVA SUI LAVORI (10%)	€ 2.539,35
b) SPESE TECNICHE (progett., D.L., contabilità, sicurezza) (12% di A3)	€ 3.419,90
c) COMPETENZE EX ART.113 D.LGS 50/2016 e s.m. (2% di A3)	€ 598,27
d) CNPAIA (4%)	€ 136,80
e) FORNITURE	1000,00
f) IVA 22% di b+d +e	€ 1.002,47
g) Economie	€ 2.721,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.418,46
TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.683,22

Che di conseguenza, con il presente atto si approva il QER riportato e si annulla la precedente Determina n° 1280 del 28/12/2017 con il relativo impegno di spesa di € 3.383,83 (ogni onere incluso), annotato sul conto n. 503.1.101 del Bilancio 2017;

Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

Accertata la regolarità tecnico-Amministrativa

DETERMINA

Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

Di approvare i nuovi elaborati tecnici (Computo Metrico, Relazione Tecnica, QTE E Quadro economico di raffronto) a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Falbo che comportano una variazione in aumento della prestazione contrattuale originaria di € 1.275,56 (al netto del ribasso d'asta e comprensivo di Iva al 10%);

Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio aziendale attese le economie che risultano dal quadro economico assestato così come in premessa riportato e che si approva con il presente atto;

Di annullare la precedente Determina n° 1280 del 28/12/2017 con il relativo impegno di spesa di € 3.383,83 (ogni onere incluso), annotato sul conto n. 503.1.101 del Bilancio 2017;

Di disporre, ricorrendone i presupposti tecnici e normativi, l'affidamento degli ulteriori lavori, approvati con il presente atto, alla Ditta Algieri Francesco, appaltatrice dell'appalto originario;

Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs 502/92;

Di precisare che il seguente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

***Il Resp. del Procedimento
Sig.ra Stefania Carlucci***

***Il Responsabile Servizi Amm./vi
Dott.ssa Erminia Piane***

***Il Direttore U.O.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale
Ing. Amedeo De Marco***

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati.

Cosenza, li

Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li.....

Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art.13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li

Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti